



SEGUIMIENTOS A PLANES – PROGRAMAS Y PROYECTOS INFORME DE AVANCE





FECHA DE PRESENTACION	PERIODO CORRESPONDIENTE
Octubre 01 de 2018	Enero- Septiembre 2018

ENTREGABLE

SEGUIMIENTO AL PLAN DE PREVISIÓN PARA LOS EMPLEOS PÚBLICOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN

OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance y cumplimiento de las actividades del Plan de Previsión programadas en el plan de trabajo definido y formulado en la vigencia 2018.

AVANCES

A continuación se presentan las diferentes actividades realizadas del Plan de Previsión, en el marco del plan de trabajo de la Coordinación de la Subgerencia Administrativa y Financiera, en el periodo julio-septiembre 2018:

De conformidad con el plan de previsión de Artesanías de Colombia, el cual se configura como un instrumento de ordenación del empleo público, a continuación se presenta el avance a septiembre del comportamiento de la planta de empleos de libre nombramiento y remoción de la entidad:

En el mes de septiembre de 2018 fue ratificada la Doctora Ana María Fríes Martínez, Gerente General y el equipo directivo de Artesanías de Colombia, por lo cual no se generaron vacancias en la planta de empleos y no se incurrió en costos o procesos de selección de personal, evaluación de competencias y vinculación.

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO:

No. De actividades realizadas en el Q/ No. Actividades programadas en el Q: 1/1=100%

AVANCE:

No. De actividades realizadas al corte/ Total Actividades programadas en el plan = 1/1=100%

ANEXOS

- fotografías
- Listados de asistencia.

Los soportes se encuentran en el Drive del plan de trabajo de la Coordinación https://drive.google.com/drive/folders/1-BKNIROSAxPnBtQaDLkY9YVrlaCAchT4

ELABORO	APROBO
Nombre: Alejandra Núñez	Nombre: Sandra Maritza Vargas Rozo
Cargo: Contratista.	Cargo: Coordinadora Recursos Humanos y Físicos.
Área: Coordinación de Recursos Humanos y	Área: Coordinación de Recursos Humanos y Físicos.
Físicos.	