



PLAN DE ACCIÓN

PETI (Plan Estratégico de Tecnologías de Información)

OBJETIVO:		Establecer las actividades a desarrollar en el marco del Plan Estratégico de Tecnologías de Información – PETI, para la vigencia 2019, con base en las necesidades de la entidad en materia de tecnología de información																
FECHA	30/09/2019	PROCESO:	Gestión TICS	ÁREA:	Oficina Asesora de Planeación e Información	INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO												
PROGRAMAS / PROYECTOS	TACTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD)	TAREA	RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	META	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PONDERACIÓN DEL INDICADOR	CRONOGRAMA DE TRABAJO				30/09/2019						
								1	2	3	4	AVANCE (%)	RESULTADO	OBSERVACION				
Mantener actualizado el modelo integrado de planeación y gestión	Cumplimiento planes de acción de las políticas "Gobierno y Seguridad Digital"	<b>GOBIERNO DIGITAL</b> Fortalecer y actualizar los requerimientos que aplique en los componentes de la Estrategia Digital (Antes GEL), asociados a TICs	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Porcentaje de avance en la implementación de Gobierno Digital	100%	Trimestral	25%								10%	3%	Se desarrolla de acuerdo a evaluaciones del sector y autodiagnostico con instrumento suministrado por MinTic	
		<b>GOBIERNO DIGITAL:</b> Ejecutar el plan de seguridad y privacidad de la información	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Porcentaje de avance plan de seguridad y privacidad de la información de la vigencia	100%	Trimestral	15%									54%	8%	Avance de acuerdo al plan de seguridad
		<b>GOBIERNO DIGITAL:</b> Ejecutar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Porcentaje de avance plan de seguridad y privacidad de la información de la vigencia	100%	Trimestral	5%									64%	3%	Avance de acuerdo al plan de seguridad
		<b>INFRAESTRUCTURA:</b> Definir, designar, suministrar o mantener servicios TIC requeridos para el funcionamiento de los servicios ofrecidos, en lo posible nuevos enfoques tipo Infraestructura como Servicio (IaaS), Software como Servicio (SaaS), y Computación en la Nube, entre otros.	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Servicios tecnológicos definidos, adquiridos o en mantenimiento	1	Anual	20%									100%	20%	Se realizó adquisición e implementación del equipo de seguridad perimetral
		<b>MANTENIMIENTO DE SERVICIOS TICs</b> Ejecutar el plan de mantenimiento de servicios tecnológicos	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Plan ejecutado	1	Anual	10%									70%	7%	Avance del plan de mantenimiento
		<b>SISTEMAS DE INFORMACION:</b> Definir, diseñar y planear puesta en producción de sistema de información, para la optimización de los procesos asociados a: Presupuesto contabilidad, financiera, nómina, puntos de venta, inventario, compras, proceso precontractual y contractual, integrados como un ERP	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Documento de especificación funcionales, definidos y aprobados por las áreas de usuario final asociados al ERP	1	Anual	5%									60%	3%	Se realiza levantamiento de requerimientos aprobados y documentación técnica lista para proceso de invitación abierta de ERP
		<b>SISTEMAS DE INFORMACION:</b> Definir, diseñar y planear puesta en producción de sistema de información, para la optimización de los procesos asociados a Gestión documental	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Documento de especificación funcionales, definidos y aprobados por las áreas de usuario final asociados a Gestión documental	1	Anual	5%									60%	3%	Se realiza levantamiento de requerimientos aprobados y documentación técnica lista para proceso de contratación para sistema de Gestión documental
		<b>SISTEMAS DE INFORMACION:</b> Definir, diseñar y planear puesta en producción de sistema de información, para la optimización de los procesos asociados a la promoción de rutas turísticas artesanales	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Documento de especificación funcionales, definidos y aprobados por las áreas de usuario final asociados a Proyecto de Aplicación para rutas turísticas artesanales	1	Anual	5%									60%	3%	Se realiza levantamiento de requerimientos, diseño o ajuste de software para: Rutas turísticas artesanales
<b>SISTEMAS DE INFORMACION:</b> Mejoramiento, soporte y mantenimiento de sistemas de información en operación	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Sistemas de información en operación	7	Anual	5%									70%	4%	Se realizan contratos de soporte, mantenimiento y mejoramiento para sistemas de información: Portal web de la Entidad, ERP actual, se realiza apoyo para mejoramiento, actualización y mantenimiento de iSolucion, se realiza mantenimiento, soporte y actualización para sistemas de información con recurso humano interno para: SIEAA, INTRANET, Gestión		



**PLAN DE ACCIÓN**

**PETI (Plan Estratégico de Tecnologías de Información)**

<b>OBJETIVO:</b>	Establecer las actividades a desarrollar en el marco del Plan Estratégico de Tecnologías de Información – PETI, para la vigencia 2019, con base en las necesidades de la entidad en materia de tecnología de información												
<b>FECHA</b>	30/09/2019	<b>PROCESO:</b>	Gestión TICS			<b>ÁREA:</b>	Oficina Asesora de Planeación e Información						
		<b>ACTUALIZACION DEL PARQUE TI:</b> Realizar procesos tendientes a la actualización y reposición tanto del parque TI, como de la infraestructura y servicios TIC	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC S	Proceso de reposición o actualización de parque TI	1	Anual	5%				90%	5%	Se plantea para el tercer Q

**AVANCE** **58%**

**Elaboró:** Angela Milena Dorado - Especialista de proyectos Oficina Asesora de Planeación e Información - TICS  
**Revisó:** Johanna Andrade - Profesional Oficina Asesora de Planeación e Información - Planeación