

		PLAN DE ACCIÓN						PETI (Plan Estratégico de Tecnologías de Información)									
OBJETIVO:	Establecer las actividades a desarrollar en el marco del Plan Estratégico de Tecnologías de Información – PETI, para la vigencia 2021, con base en las necesidades de la entidad en materia de tecnología de información																
FECHA:	01/01/2021	PROCESO:	Gestión TICS	ÁREA:	Oficina Asesora de Planeación e Información												
PROGRAMAS / PROYECTOS	TACTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD)	TAREA	RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	META	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PONDERACIÓN DEL INDICADOR	CRONOGRAMA DE TRABAJO				INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO					
								1	2	3	4	01/01/2021					
								AVANCE (%)	RESULTADO	OBSERVACION							
Mantener actualizado el modelo integrado de planeación y gestión	Cumplimiento planes de acción de las políticas "Gobierno y Seguridad Digital"	GOBIERNO DIGITAL Fortalecer, actualizar y mantener los requerimientos que aplique en los componentes de la Estrategia Digital (Antes GEL), asociados a TICs, para los 3 habilitadores transversales: Seguridad de la Información, Arquitectura y Servicios Ciudadanos Digitales	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Porcentaje de avance en la implementación de Gobierno Digital	80%	Trimestral	10%							0%	0%		
		GOBIERNO DIGITAL: Ejecutar el plan de seguridad y privacidad de la información, en el marco de la estrategia de MinTic	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Porcentaje de avance plan de seguridad y privacidad de la información	90%	Trimestral	10%								0%	0%	
		GOBIERNO DIGITAL: Ejecutar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Porcentaje de avance plan de seguridad y privacidad de la información de la vigencia	100%	Trimestral	5%								0%	0%	
		GOBIERNO DIGITAL Documentar, publicar y socializar plan estratégico de Tecnologías de la Información (PETI)	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Documento	1,00	Trimestral	8%								0%	0%	
		COMUNICACIONES Ejecutar plan de comunicaciones	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Porcentaje de avance plan de comunicaciones	100%	Trimestral	5%								0%	0%	
		MANTENIMIENTO DE SERVICIOS TICs Ejecutar el plan de mantenimiento de servicios tecnológicos	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Plan ejecutado	100%	Anual	10%								0%	0%	
		SISTEMAS DE INFORMACION: Mejoramiento, soporte y mantenimiento de sistemas de información en operación	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Sistemas de información en operación mejorados	2	Anual	5%								0%	0%	
		SISTEMAS DE INFORMACION: Continuar proceso de mejorar sistema de información: Mesa de Servicios TI, de acuerdo a la estrategia de Gestión de TIC y Gestión de Incidentes definidas para la Entidad	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Avance en el plan	80%	Anual	5%								0%	0%	
		TELETRABAJO Dar continuidad a los procesos de implementación de herramientas para apoyar los procesos definidos para Teletrabajo en la Entidad	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Herramientas de colaboración, seguridad y políticas definidas, implementadas	100%	Anual	5,0%								0%	0%	
		INDICADORES Implementar indicadores para medir uso y apropiación de TI en la entidad, vinculados con el proceso en el sistema de Calidad	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Documento	100%	Anual	1%								0%	0%	
		ACTUALIZACION DEL PARQUE TI: Realizar procesos tendientes a la actualización y reposición tanto del parque TI, como de la Infraestructura y servicios TIC	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Proceso de reposición o actualización de parque TI	1	Anual	5%								0%	0%	
		SERVICIOS A CIUDADANOS DIGITALES															



PLAN DE ACCIÓN

PETI (Plan Estratégico de Tecnologías de Información)

OBJETIVO:	Establecer las actividades a desarrollar en el marco del Plan Estratégico de Tecnologías de Información – PETI, para la vigencia 2021, con base en las necesidades de la entidad en materia de tecnología de información																		
FECHA:	01/01/2021	PROCESO:	Gestión TICS	ÁREA:	Oficina Asesora de Planeación e Información														
		GOBIERNO DIGITAL Dar continuidad a los procesos que permitan a los usuarios responsables de la política de racionalización de trámites, hacer seguimiento al estado de los trámites disponibles en línea o parcialmente en línea y otros procedimientos administrativos	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Documento de especificación	1,00	Anual	2%											0%	0%
		GOBIERNO DIGITAL Realizar actualización de los conjuntos de datos existentes	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Conjuntos de datos actualizados	1,00	Anual	1%											0%	0%
		CONTROLES Establecer necesidades del área de TICS para realizar implementación de los mecanismos de agregación de demanda de bienes y servicios	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Documento	1	Anual	2%											0%	0%
		INFRAESTRUCTURA: Definir, designar, suministrar o mantener servicios TIC requeridos para el funcionamiento de los servicios ofrecidos, en lo posible nuevos enfoques tipo Infraestructura como Servicio (IaaS), Software como Servicio (SaaS), y Computación en la Nube, entre otros.	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Servicios tecnológicos definidos, adquiridos o en mantenimiento	2	Semestral	4%											0%	0%
		SISTEMAS DE INFORMACION: Realizar afinamiento de la operación, asociada al proceso de implementación del ERP	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Sistema de información implementado	100%	Semestral	10%											0%	0%
		SISTEMAS DE INFORMACION: Implementar sistema de información, para la optimización de los procesos asociados a la promoción de rutas turísticas artesanales	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Sistema de información para verificación funcional	80%	Anual	7%											0%	0%
		IPV6 Terminar el proceso de implementación, del cambio del protocolo	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Avance en el proceso de implementación	100%	Anual	5%											0%	0%

AVANCE 0%

Elaboró: Angela Milena Dorado - Especialista de proyectos Oficina Asesora de Planeación e Información - TICS
Revisó: Johanna Paola Andrade - Profesional Oficina Asesora de Planeación