

		PLAN DE ACCIÓN					PETI (Plan Estratégico de Tecnologías de Información)									
OBJETIVO:	Establecer las actividades a desarrollar en el marco del Plan Estratégico de Tecnologías de Información – PETI, para la vigencia 2021, con base en las necesidades de la entidad en materia de tecnología de información															
FECHA	31/03/2021	PROCESO:	Gestión TICS	ÁREA:	Oficina Asesora de Planeación e Información											
PROGRAMAS / PROYECTOS	TACTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD)	TAREA	RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	META	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PONDERACIÓN DEL INDICADOR	CRONOGRAMA DE TRABAJO				INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO				
								1	2	3	4	31/03/2021				
								AVANCE (%)	RESULTADO	OBSERVACION						
		<b>GOBIERNO DIGITAL</b> Fortalecer, actualizar y mantener los requerimientos que aplique en los componentes de la Estrategia Digital (Antes GEL), asociados a TICs, para los 3 habilitadores transversales: Seguridad de la Información, Arquitectura TI y Servicios Ciudadanos Digitales	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Porcentaje de avance en la implementación de Gobierno Digital	80%	Trimestral	10%							10%	1%	Se viene trabajando y avanzando en el eje de Seguridad y Privacidad de la Información. En este sentido se viene adelantando en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) y en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPÍ).  Estos avances se ven reflejados y reportados en el Plan de Seguridad de la Información y Plan de Tratamiento de Riesgos, con avances del 35% y 10% respectivamente
		<b>GOBIERNO DIGITAL:</b> Ejecutar el plan de seguridad y privacidad de la información, en el marco de la estrategia de MinTic	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Porcentaje de avance plan de seguridad y privacidad de la información	90%	Trimestral	10%							25%	3%	Se viene trabajando en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, en el cual a la fecha se tiene un avance del 36%
		<b>GOBIERNO DIGITAL:</b> Ejecutar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Porcentaje de avance plan de seguridad y privacidad de la información de la vigencia	100%	Trimestral	5%							10%	1%	Se esta trabajando en el Plan de Tratamiento de Riesgos con un avance a la fecha del 10%
		<b>GOBIERNO DIGITAL</b> Documentar, publicar y socializar plan estratégico de Tecnologías de la Información (PETI)	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Documento	1,00	Trimestral	8%							0%	0%	Este actividad se tiene prevista a realizarse en el segundo semestre de la actual vigencia
		<b>COMUNICACIONES</b> Ejecutar plan de comunicaciones	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Porcentaje de avance plan de comunicaciones	100%	Trimestral	5%							5%	0%	Se esta en proceso de estructuración del Plan
		<b>MANTENIMIENTO DE SERVICIOS TICs</b> Ejecutar el plan de mantenimiento de servicios tecnológicos	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Plan ejecutado	100%	Anual	10%							7%	1%	Se esta trabajando en el Plan de Tratamiento de Riesgos con un avance a la fecha del 7%
		<b>SISTEMAS DE INFORMACION:</b> Mejoramiento, soporte y mantenimiento de sistemas de información en operación	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Sistemas de información en operación mejorados	2	Anual	5%							10%	1%	Se está llevando a cabo procesos de soporte al Portal Institucional para mantenerlo en buenas condiciones de funcionamiento
		<b>SISTEMAS DE INFORMACION:</b> Continuar proceso de mejorar sistema de información: Mesa de Servicios TI, de acuerdo a la estrategia de Gestión de TIC y Gestión de Incidentes definidas para la Entidad	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Avance en el plan	80%	Anual	5%							0%	0%	Este actividad se tiene prevista a realizarse en el segundo semestre de la actual vigencia
		<b>TELETRABAJO</b> Dar continuidad a los procesos de implementación de herramientas para apoyar los procesos definidos para Teletrabajo en la Entidad	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Herramientas de colaboración, seguridad y políticas definidas, implementadas	100%	Anual	5,0%							50%	3%	Para el enfoque de trabajo se actualizó y renovó el Sistemas de seguridad perimetral (Firewall), que además de seguridad en general, permite realizar conexiones seguras, via VPN hacia los sistemas de información, servicios y demás recursos TIC del Data Center, generando una Nube Privada.  Asi mismo se actualizó la SUITE de correo electrónico y de colaboración G SUITE a la versión Bussines. Se está trabajando en la actualización de Políticas existentes, y generación otras nuevas que permita pasar de enfoque de trabajo en casa a teletrabajo.  Esto ha permitido emprender un proceso de Transformación Digital en la Entidad

