



**artesanías  
de colombia**

**FORMATO**

**INFORME DE AVANCE Y  
CUMPLIMIENTO PLANES,  
PROGRAMAS Y PROYECTOS**

CODIGO: FOR-FOP-072

Documento vigente a partir de:  
04/11/2021

VERSIÓN: 1

Página 1

**FECHA DE PRESENTACION**

31 de marzo de 2022

**PERIODO CORRESPONDIENTE**

PRIMER TRIMESTRE

**OBJETIVO DEL INFORME**

Presentar el avance y cumplimiento de las actividades programadas en el plan de incentivos formulado para la vigencia 2022

**AVANCES**

En el mes de febrero se planteó el cronograma de trabajo el cuál es el siguiente:

ACTIVIDAD	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DICIEMBRE
<b>PLAN DE INCENTIVOS</b>											
Notificación a los miembros del comité		2%									
Primera reunión informativa a miembros del comité y definición de equipo evaluador		2%									
Publicación de Convocatoria			2%								
Inscripción de equipos				2%							
Publicación de equipos y proyectos admitidos					2%						
Sustentación pública											
Evaluación final							30%				
Publicación acto administrativo del equipo ganador en cada modalidad							20%				
Entrega de incentivos a tres primeros lugares								40%			

A continuación, se presentan las actividades ejecutadas o aquellas que se encuentran por ejecutar, con su avances o restricciones, de lo definido en el plan formulado en el 2022.

1. En el primer trimestre de 2022 se elaboró la presentación del plan de incentivos, la cual incluye:

- Incentivos a proyectos por equipo de trabajo: Incentivar la presentación y desarrollo de propuestas de equipos de trabajo interdependencias orientados a generar procesos o acciones innovadoras que repercutan en el cumplimiento del propósito de la entidad
- Servicio al ciudadano: Se propone generar incentivos no pecuniarios a aquellos involucrados con acciones directas de relacionamiento con el ciudadano. funcionarios



**artesanas  
de colombia**

**FORMATO**


**INFORME DE AVANCE Y  
CUMPLIMIENTO PLANES,  
PROGRAMAS Y PROYECTOS**

CODIGO: FOR-FOP-072

Documento vigente a partir de:  
04/11/2021

VERSIÓN: 1

Página 2



### INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

Informes presentados: 1  
Cumplimiento 100%

Cumplimiento del plan:  
Estimado: 4%  
Real: 0,5%  
Cumplimiento: 12,5%

### ANEXOS

ELABORO	APROBO
Nombre: María Alejandra Núñez Briñez	Nombre: Sandra Maritza Vargas Rozo
Cargo: Contratista	Cargo: Coordinadora
Proceso: Gestión del Talento Humano	Proceso: Gestión del Talento Humano
Dependencia: Coordinación de Recursos	Dependencia: Coordinación de Recursos Humanos

 <b>artesanías de colombia</b>	<b>FORMATO</b>  <b>INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>	<b>CODIGO: FOR-FOP-072</b> Documento vigente a partir de: 04/11/2021	
		VERSIÓN: 1	Página 3

Humanos y Físicos	y Físicos
-------------------	-----------

NOTA los campos que no sean requeridos por las características propias del informe, pueden ser omitidos. Eliminar esta nota antes de cerrar el informe.