



PLAN DE ACCIÓN

PETI (Plan Estratégico de Tecnologías de Información)

OBJETIVO:	Establecer las actividades a desarrollar en el marco del Plan Estratégico de Tecnologías de Información – PETI, para la vigencia 2022															
FECHA:	Version 3 Julio 5 de 2022	PROCESO:	Gestión TICS			ÁREA:	Oficina Asesora de Planeación e Información									
PROGRAMAS / PROYECTOS	TÁCTICA / ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD)	TAREA	RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	META	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PONDERACIÓN DEL INDICADOR	CRONOGRAMA DE TRABAJO				INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO				
								1	2	3	4	AVANCE (%)	RESULTADO	OBSERVACION		
		SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Ejecutar el plan de seguridad y privacidad de la información, en el marco de la estrategia de MinTic	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Avance porcentual del plan de Seguridad de la Información	100%	Trimestral	10%							97%	9,70%	Avance de acuerdo al plan
		ARQUITECTURA EMPRESARIAL: Mantener y actualizar los lineamientos definidos para el eje de arquitectura empresarial de la estrategia de gobierno digital: - Estrategia TI - Gobierno TI - Información - Sistemas de información - Servicios tecnológicos	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Documento de arquitectura empresarial - Gobierno Digital	1,00	Anual	8%							100%	8,00%	Se publica política de Gobierno TI, catalogos de servicios y PETIC
		SERVICIOS A CIUDADANOS DIGITALES Avanzar en la implementación de dispuesto en el Decreto 1413 de 2017, que establece los lineamientos para la prestación de los servicios ciudadanos digitales y para permitir el acceso a la administración pública a través de medios electrónicos.	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S Responsable de la política de racionalización y transparencia	Documento de especificaciones funcionales y no funcionales	50%	Anual	8%							80%	6,40%	Se inicia la definición de plan para año 2022, con las áreas usuarias. Se inicia tareas asociadas al portal de gobierno. Actualmente los servicios de información 100% disponibles y asociado a servicios (tramites), se automatiza los procesos de matrículas a los programas de formación en joyería
		TRATAMIENTO DE RIESGOS Ejecutar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Avance porcentual del plan de tratamiento de riesgos	100%	Trimestral	8%							99%	7,92%	Avance de acuerdo al plan
		MANTENIMIENTO DE SERVICIOS TICS Ejecutar el plan de mantenimiento de servicios tecnológicos	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Avance porcentual del plan de Mantenimiento de servicios tecnológicos	100%	Trimestral	8%							100,00%	8,00%	Avance de acuerdo al plan
		PLAN DE COMUNICACIONES Ejecutar plan de comunicaciones	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Avance porcentual del plan de comunicaciones	100%	Trimestral	3%							100,00%	3,00%	Avance en el plan de comunicaciones
		DATOS ABIERTOS Definir el plan de datos abiertos (apertura, mejora y uso) y reevaluar publicación de un conjunto de datos, de acuerdo a los requisitos exigidos en la estrategia de Gobierno Digital	Profesionales de Gestión, Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S, Jefe de la Oficina de Planeación e Información.	Conjuntos de datos actualizados	1,00	Anual	5%							100%	5,00%	Se realiza publicación de conjuntos de datos
		TRANSFORMACION DIGITAL Ejecutar plan de transformación digital	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Avance porcentual del plan de transformación digital	1,00	Anual	8%							40%	3,20%	Se inicia el proceso de definición del plan y documentación de la estrategia, de acuerdo a capacidades y recursos
		ANALITICA DE DATOS Mantener software para análisis de los datos, que puedan ser objeto para toma de decisiones o predecir comportamientos (Tableros de Control)	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - Gestión del conocimiento	Tablero de control implementado	1,00	Anual	5%							100%	5,00%	Se realiza avance en la construcción de tableros de información. Proceso de SIEAA Terminado
		SISTEMAS DE INFORMACION: Actualizar, mantener o mejorar los sistemas de información de la entidad.	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Sistemas de información mejorados	2	Anual	5%							100%	5,00%	Se realiza mejoramiento de ERP:Seven, se realiza implementación de la herramienta de mesa de servicios, cambio de la Intranet, servicios de integración del portal web
		DESARROLLO DE SOFTWARE Mantener y actualizar metodología de referencia para el desarrollo de software y sistemas de información, que incluya la definición de un proceso de construcción de software que incluya planeación, diseño, desarrollo, pruebas, puesta en producción y mantenimiento.	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Metodología documentada	1,00	Anual	5%							100%	5,00%	Se publica política de Gobernanza de TI
		TELETRABAJO: Dar continuidad a los procesos de implementación de herramientas para apoyar los procesos definidos para Teletrabajo en la Entidad	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Avance porcentual de plan de implementación de teletrabajo	100%	Trimestral	4%							100%	4,00%	Se establece política y formatos para teletrabajo y se da inicio a su implementación
		RACIONALIZACION DE TRAMITES: Dar continuidad a los procesos que permitan a los usuarios responsables de la política de racionalización de trámites, hacer seguimiento al estado de los trámites disponibles.	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S Responsable de la política de racionalización y transparencia	Documento de especificación funcional y no funcional	100%	Anual	5%							100%	5,00%	Conformar grupo de trabajo e iniciar con el proceso de planeación Se automatizo el proceso de matrícula, de los procesos de formación en joyería
		CONTROLES: Dar continuidad al uso de mecanismos de agregación de demanda de bienes y servicios, en la contratación TICS	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Procesos de contratación TICS con Colombia Compra Eficiente validados	100%	Trimestral	4%							100%	4,00%	Se realiza compra de software y hardware a través de Colombia Compra Eficiente
		USO Y APROPIACION Desarrollar acciones para lograr uso y apropiación en: • Asesoría en el manejo básico del Sistema Operativo • Asesoría en el manejo de los programas de Office • Asesoría en el manejo de Sistemas de información	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S Coordinador de Recursos Humanos	Acciones para desarrollar uso y apropiación	3,00	Anual	5%							100%	5,00%	Se realiza procesos de socialización de herramientas de oficina, Sistemas de información corporativos, seguridad de la información y herramientas de ofimática, funcionalidad de presupuesto y contabilidad a través del apoyo del área financiera. Se planea: Herramientas ofimáticas
		INDICADORES Actualizar y mantener indicadores para medir uso y apropiación de TI en la entidad, vinculados con el proceso de Gestión de TICS	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Indicadores actualizados	100%	Trimestral	1%							100%	1,00%	Se actualiza batería de indicadores y se da inicio a su medición
		INFRAESTRUCTURA: Actualizar/Mejorar servicios asociados a la infraestructura que soporta la operación tecnológica de la Entidad	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Servicios tecnológicos definidos, adquiridos o en mantenimiento según requerimientos de la entidad	100%	Trimestral	8%							100%	8,00%	Se realiza mejoramiento en sistemas de almacenamiento, actualización hci, herramientas de copia de seguridad

AVANCE ACCIONES

93,22%

ELABORÓ: Angela Milena Dorado - Especialista de proyectos Oficina Asesora de Planeación e Información - TICS

REVISÓ: Johanna Paola Andrade - Profesional Oficina Asesora de Planeación

100%

CONTROL DE CAMBIOS
Version 01: Noviembre 23 de 2021
Version 02: Marzo 17 de 2022. Se incluye como actividad la ejecución del sub-plan de transformación digital.
Version 03: Julio 2022. Para incluir recomendaciones del informe FURAG