



PLAN DE ACCIÓN

PETI 2023

OBJETIVO: Establecer las actividades a desarrollar en el marco del Plan Estratégico de Tecnologías de Información – PETI, para la vigencia 2023

FECHA: Version 0 Enero 23/2023 PROCESO: Gestión TICS ÁREA: Oficina Asesora de Planeación e Información

PROGRAMAS / PROYECTOS	TÁCTICA / ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD)	TAREA	RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	META	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PONDERACIÓN DEL INDICADOR	CRONOGRAMA DE TRABAJO				INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO		
								1	2	3	4	AVANCE (%)	RESULTADO	OBSERVACION

		SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Ejecutar el plan de seguridad y privacidad de la información, en el marco de la estrategia de MinTic	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Avance porcentual del plan de Seguridad de la Información	100%	Trimestral	10%							0%	0,00%	Avance de acuerdo al plan
		ARQUITECTURA EMPRESARIAL: Mantener y actualizar los lineamientos definidos para el eje de arquitectura empresarial de la estrategia de gobierno digital: - Estrategia TI - Gobierno TI - Información - Sistemas de información - Servicios tecnológicos	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Avance porcentual del plan de Arquitectura empresarial	100%	Trimestral	7%							0%	0,00%	Avance de acuerdo al plan
		SERVICIOS A CIUDADANOS DIGITALES Avanzar en la implementación de dispuesto en el Decreto 1413 de 2017, que establece los lineamientos para la prestación de los servicios ciudadanos digitales y para permitir el acceso a la administración pública a través de medios electrónicos.	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S Responsable de la política de racionalización y transparencia	Documento de especificaciones funcionales y no funcionales	50%	Anual	7%							0%	0,00%	
		TRATAMIENTO DE RIESGOS Ejecutar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Avance porcentual del plan de tratamiento de riesgos	100%	Trimestral	10%							0%	0,00%	Avance de acuerdo al plan
		MANTENIMIENTO DE SERVICIOS TICS Ejecutar el plan de mantenimiento de servicios tecnológicos	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Avance porcentual del plan de Mantenimiento de servicios tecnológicos	100%	Trimestral	10%							0%	0,00%	Avance de acuerdo al plan
		MENTALIDAD Y CULTURA DIGITAL Apoyo a procesos misionales, orientados a fortalecer las capacidades tecnológicas, a través de la sensibilización y entrega de herramientas TICs.	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Atención a requerimientos misionales, para aumentar capacidades TICs	2	Anual	7%									
		GOV.CO Ejecutar plan de Gov.co	Profesionales de Gestión, Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S, Jefe de la Oficina de Planeación e Información.	Avance del plan de implementación	100%	Anual	5%									
		PLAN DE COMUNICACIONES Ejecutar plan de comunicaciones	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Avance porcentual del plan de comunicaciones	100%	Trimestral	4%							0%	0,00%	Avance de acuerdo al plan
		DATOS ABIERTOS Definir el plan de datos abiertos (apertura, mejora y uso) y reeditar publicación de un conjunto de datos, de acuerdo a los requisitos exigidos en la estrategia de Gobierno Digital	Profesionales de Gestión, Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S, Jefe de la Oficina de Planeación e Información.	Avance porcentual del plan de apertura de datos	100%	Trimestral	4%							0%	0,00%	Avance de acuerdo al plan
		TRANSFORMACION DIGITAL Ejecutar plan de transformación digital	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Avance porcentual del plan de transformación digital	100%	Trimestral	7%							0%	0,00%	Avance de acuerdo al plan
		ANALITICA DE DATOS Mantener software para análisis de los datos, que puedan ser objeto para toma de decisiones o predecir comportamientos (Tableros de Control)	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - Gestión del conocimiento	Tablero de control implementado	1,00	Anual	2%							0%	0,00%	
		SISTEMAS DE INFORMACION: Actualizar, mantener o mejorar los sistemas de información de la entidad.	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Sistemas de información mejorados	2	Anual	8%							0%	0,00%	
		DESARROLLO DE SOFTWARE Mantener y actualizar metodología de referencia para el desarrollo de software y sistemas de información, que incluya la definición de un proceso de construcción de software que incluya planeación, diseño, desarrollo, pruebas, puesta en producción y mantenimiento.	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Metodología documentada	1,00	Anual	2%							0%	0,00%	
		RACIONALIZACION DE TRAMITES: Dar continuidad a los procesos que permitan a los usuarios responsables de la política de racionalización de trámites, hacer seguimiento al estado de los trámites disponibles.	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S Responsable de la política de racionalización y transparencia	Documento de especificación funcional y no funcional	100%	Anual	5%							0%	0,00%	
		CONTROLES: Dar continuidad al uso de mecanismos de agregación de demanda de bienes y servicios, en la contratación TICs	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Procesos de contratación TICs con Colombia Compra Eficiente validados	100%	Trimestral	2%							0%	0,00%	
		INDICADORES Actualizar y mantener indicadores para medir uso y apropiación de TI en la entidad, vinculados con el proceso de Gestión de TICs	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Indicadores actualizados	100%	Trimestral	2%							0%	0,00%	
		INFRAESTRUCTURA: Actualizar/Mejorar servicios asociados a la infraestructura que soporta la operación tecnológica de la Entidad	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Servicios tecnológicos definidos, adquiridos o en mantenimiento según requerimientos de la entidad	100%	Trimestral	8%							0%	0,00%	

100% AVANCE ACCIONES 0,00%

ELABORÓ: Angela Milena Dorado - Especialista de proyectos Oficina Asesora de Planeación e Información - TICS
REVISÓ: Johanna Paola Andrade - Profesional Oficina Asesora de Planeación
CONTROL DE CAMBIOS: Version 0. Version inicial del plan