



PLAN DE ACCIÓN

PETI 2023

OBJETIVO:		Establecer las actividades a desarrollar en el marco del Plan Estratégico de Tecnologías de Información – PETI, para la vigencia 2024														
FECHA	Version 0 Enero 26/2024	PROCESO:	Gestión TICS			ÁREA:	Oficina Asesora de Planeación e Información									
PROGRAMAS / PROYECTOS	TÁCTICA / ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD)	TAREA	RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	META	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PONDERACIÓN DEL INDICADOR	CRONOGRAMA DE TRABAJO				INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO				
								1	2	3	4	AVANCE (%)	RESULTADO	OBSERVACION		
		SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Ejecutar el plan de seguridad y privacidad de la información, en el marco de la estrategia de MinTic	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Avance porcentual del plan de Seguridad de la Información	100%	Trimestral	10%								0,00%	
		ARQUITECTURA EMPRESARIAL: Ejecutar el plan de arquitectura empresarial, en el marco de la estrategia de MinTic	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Avance porcentual del plan de Arquitectura empresarial	100%	Trimestral	7%								0,00%	
		SERVICIOS A CIUDADANOS DIGITALES Avanzar en la implementación de dispuesto en el Decreto 1413 de 2017, que establece los lineamientos para la prestación de los servicios ciudadanos digitales y para permitir el acceso a la administración pública a través de medios electrónicos.	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S Responsable de la política de racionalización y transparencia	Documento de especificaciones funcionales y no funcionales	50%	Anual	7%								0,00%	
		TRATAMIENTO DE RIESGOS Ejecutar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Avance porcentual del plan de tratamiento de riesgos	100%	Trimestral	10%							1%	0,10%	
		MANTENIMIENTO DE SERVICIOS TICs Ejecutar el plan de mantenimiento de servicios tecnológicos	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Avance porcentual del plan de Mantenimiento de servicios tecnológicos	100%	Trimestral	10%							13%	1,30%	
		CULTURA DIGITAL Apoyo a procesos misionales, orientados a fortalecer las capacidades tecnológicas, a través de la sensibilización y entrega de herramientas TICs. Ejecutar el plan de comunicaciones	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Atención a requerimientos misionales, para aumentar capacidades TICs	2	Anual	7%							1%	0,07%	Se da inicio al plan de capacitación y socialización y al proceso de contratación de apoyo a esta actividad
		GOV.CO Ejecutar plan de Gov.co	Profesionales de Gestión, Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S, Jefe de	Avance del plan de implementación	100%	Anual	5%								0,00%	
		DATOS ABIERTOS Ejecutar el plan de datos abiertos (apertura, mejora y uso) y reevaluar publicación de un conjunto de datos, de acuerdo a los requisitos exigidos en la estrategia de Gobierno Digital	Profesionales de Gestión, Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S, Jefe de la Oficina de Planeación e Información.	Avance porcentual del plan de apertura de datos	100%	Trimestral	8%							5%	0,40%	Se inicia la convocatoria para datos abiertos 2024
		TRANSFORMACION DIGITAL Ejecutar plan de transformación digital	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Avance porcentual del plan de transformación digital	100%	Trimestral	7%								0,00%	
		SISTEMAS DE INFORMACION: Ejecutar el plan de adquisición y mejoramiento de sistemas de información	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Sistemas de información mejorados	2	Anual	8%							5%	0,40%	Se da inicio con el proceso de implementación del nuevo gestor documental y se adelanta contratación para el proceso del Market Place
		DESARROLLO DE SOFTWARE Mantener y actualizar metodología de referencia para el desarrollo de software o adquisición de sistemas de información	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Metodología documentada	1,00	Anual	3%								0,00%	
		RACIONALIZACION DE TRÁMITES: Dar continuidad a los procesos que permitan a los usuarios responsables de la política de racionalización de trámites, hacer seguimiento al estado de los trámites disponibles.	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S Responsable de la política de racionalización y transparencia	Documento de especificación funcional y no funcional	100%	Anual	5%								0,00%	
		CONTROLES: Dar continuidad al uso de mecanismos de agregación de demanda de bienes y servicios, en la contratación TICs	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Procesos de contratación TICs con Colombia Compra Eficiente validados	100%	Trimestral	5%								0,00%	
		INFRAESTRUCTURA: Actualizar/Mejorar servicios asociados a la infraestructura que soporta la operación tecnológica de la Entidad	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Servicios tecnológicos definidos, adquiridos o en mantenimiento según requerimientos de la entidad	1,00	Anual	8%								0,00%	
								100%	AVANCE ACCIONES				2,27%			

ELABORÓ: Angela Milena Dorado - Especialista de proyectos Oficina Asesora de Planeación e Información - TICS
REVISÓ: Johanna Paola Andrade - Profesional Oficina Asesora de Planeación
CONTROL DE CAMBIOS Version 0. Version inicial del plan